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THEMENBESCHREIBUNG KOMPETENZEN 

Im Multi Projekt Umfeld kommt es zu Behinderung der 

Projekte im Rahmen von Fehlentscheidungen die auf 

mangelnder Übersicht basieren. Durch mangelnde Disziplin 

oder Abstimmung im Reporting und in der Gewichtung der 

Projekte kommt es zu Leerläufen und Engpässen der 

Ressourcen und Zahlung von Pönalen an Endkunden. 

Häufig fehlt im Multi Projekt Management eine einheitliche 

Definition von Teilprojekten und Meilensteine werden die 

Reports unterschiedlich interpretiert und die Auftraggeber 

verlieren den Überblick  

 Erfahrung mit komplexen Projekten als Projektleiter 

 PMO Organisation nach PMI 

 Erfahrung in der Abgrenzung „Multi Projekt Management“ und 

„Programmmanagement“ 

 Erfahrung im Krisenmanagement, Moderation zwischen beteiligten 

Parteien 

 PMP, PMI Zertifizierung  

 Lean Six Sigma Zertifizierung  

FALLBEISPIEL ERZIELTE ERGEBNISSE BEIM KUNDEN 

Öffentlicher Auftraggeber hat den Überblick über laufende 

Termine, Kosten, Personal verloren. PMO war vorhanden, 

hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Befugnisse. Durch 

Gespräche mit den Beteiligten wurde erstmals geklärt 

welche Termine und Meilensteine relevant sind. Die Termine 

und Zusammenhänge wurden in einem Übersichtsplan 

zusammengefasst. Zudem wurden Verantwortlichkeiten für 

die Termine und Art und Zeitpunkt des Reporting festgelegt. 

Dieses Vorgehen wurde mit allen Beteiligten getestet und in 

einem Testlauf über 4 Wochen optimiert. Die Verantwortung 

wurde an das PMO mit entsprechenden Befugnissen 

übergeben. Die neue Struktur sorgte seitens des 

Auftraggebers für mehr Übersicht.  

 Risikominimierung durch Kontrolle  

 Reduzierung von Eskalationen und Fehlentscheidungen 

 Vergleichbare, Vollständige und verbindliche Reports. 

 Bessere Zusammenarbeit zwischen den Projekten 

 Einheitliches Verständnis über alle Meilensteine und Projekte 

 Einheitliches Verständnis der Projektnamen und Inhalte 

 Echtzeit Überblick über alle laufenden Projekte  


